

План - график
введения и реализации перехода на ФГОС НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в

МБОУ «Харьковская СОШ»

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.04.2016	Совещание при директоре	Директор
1.2	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2016 году	до 01.04.2016	Приказ	Директор
1.3	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.04.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.4	Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам)	до 01.04.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.5	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.04.2016	Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол)	руководитель ШМО учителей начальных классов

1.6	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 01.04.2016	Протокол	руководитель ШМО учителей начальных классов
1.7	Самооценка соответствия созданных МБОУ «Харьковская СОШ» условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 24.03.2016	Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки»	Директор
1.8	Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	05.05.2016	Совещание при директоре	Директор
1.9	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2016 году	до 01.05.2016	Совещание при директоре	Директор
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.1	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Харьковская СОШ» в 2016 году	до 01.04.2016	Приказ	Директор
2.2	Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.)	до 01.05.2016	Должностные инструкции. Приказ	Директор
2.3	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.04.2016	План	Директор

2.4	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 01.04.2016	План	заместитель директора по УВР, методист
2.5	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28.08.2016	АООП	ШМО учителей начальных классов
2.6	<p>Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:</p> <p>«О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;</p> <p>«О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;</p> <p>«Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017уч. год»;</p> <p>«Об утверждении учебного плана»;</p> <p>«Об утверждении программы внеурочной деятельности»;</p> <p>«Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;</p> <p>«Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;</p> <p>«Об утверждении плана методической работы»;</p> <p>«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».</p>	<p>28.08.2015</p> <p>01.06.2016</p> <p>31.08.2016</p> <p>31.08.2016</p> <p>31.08.2016</p> <p>31.08.2016</p> <p>01.09.2016</p> <p>01.09.2016</p> <p>01.00.2016</p>	Приказы	Директор
3.	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			

3.1	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	04.04.2016	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	заместитель директора по УВР
3.2	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2015 – 2016; 2016-2017 уч. г.	План	заместитель директора по ИКТ
3.3	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	по отдельному плану	Дистанционно, очно	заместитель директора по ИКТ
3.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	заместитель директора по УВР
3.5	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	заместитель директора по УВР
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4.1	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.05.2016	Информационная справка	директор заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	до 01.05.2016	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	директор заместитель директора по АХЧ
4.3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016 год		главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ

4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	до 15.06.2016	Формирование заказа по учебной литературе	библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»	май .2016	Родительское собрание	заместитель директора по УВР
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	май 2016	Родительское собрание, протокол	заместитель директора по УВР
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 01.04.2016	Раздел на школьном сайте «ФГОС»	заместитель директора по УВР
5.4	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	апрель 2016	Отчёт по проведённому мониторингу	заместитель директора по УВР

5.5	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	июнь 2016	Страница на школьном сайте	заместитель директора по УВР
-----	---	-----------	----------------------------	------------------------------