

Приложение
к приказу МБОУ «Харьковская СОШ»
Шелковского муниципального района
от «28» апреля 2025 г. № 76

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Харьковская СОШ» Шелковского муниципального района
к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание приказа о разработке и утверждении дорожной карты по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ	Апрель 2025 г.	Директор школы	Приказ	Апрель 2025 г.
2.	Назначение ответственного школьного координатора олимпиады. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025 г.	Директор школы	Приказ	Апрель 2025 г.
3.	Обсуждение итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете по вопросам работы с одаренными детьми	Август 2025 г.	Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР	Аналитическая справка	Август 2025 г.
4.	Проведение диагностических процедур для выявления	Апрель –май 2025 г.	Заместитель директора по УВР,	Список обучающихся с	Май 2025 г.

	обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.) Формирование списков обучающихся в каждой предметной ассоциации		педагоги-наставники, учителя-предметники, педагог-психолог	высокой учебной мотивацией	
5.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в школе	Банк данных	Апрель 2025 г.
6.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в школе, заместитель директора по УВР	Приказ Отдела образования	Апрель 2025 г.
7.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники, школьный координатор	ИОМы	Июнь 2025 г.
8.	Направление педагогов на КПК ,	В соответствии с			Сентябрь 2025

	участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах	графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат», МУ «ОО Шелковского муниципального района»			г., далее ежемесячно
9.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно , в течение учебного года	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
10.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2025 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Ежеквартально
11.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	педагог-психолог	Аналитический отчет	Ежеквартально
12.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	17 апреля-30 мая 2025 г.	Ответственный координатор	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 г.
13.	Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами.	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор, заместитель директора по УВР	Приказы, протоколы	Сентябрь 2025 г.

Школьный этап

14.	Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте школы	Август – сентябрь 2025 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте методические рекомендации	Сентябрь 2025 г.
15.	Оформление информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации	Август- сентябрь 2025 года	заместитель директора по УВР	Оформленные информационные стенды	Сентябрь 2025 г.
16.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов	В течение учебного года	заместитель директора по УВР, Педагог-психолог	Информационная справка	
17.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор	Приказ	Сентябрь 2025 г.
18.	Размещение протоколов по каждому предмету на сайте школы	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2025 г.
19.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2025 г.

Муниципальный этап					
20.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г. Январь-февраль 2026 г.	Ответственный координатор заместитель директора по УВР учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.
Региональный этап					
20.	Подготовка участников регионального этапа на муниципальной площадке	Декабрь-февраль	ответственный координатор	Диагностические работы участников олимпиады, проекты	Декабрь 2024 г.
21.	Участие в предметных олимпиадах на образовательных платформах	Март 2026 г.	Муниципальный координатор	Дипломы, сертификаты участия	Март 2026 г.